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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 תמצית

ר ועדת הפנים והגנת הסביבה ונושאו אומדן העלות של פרויקט פינוי פסולת "מסמך זה נכתב לבקשת יו

 .אזבסט בגליל המערבי

ם מקורש פרטיתבקרקע בקרקעות ציבורית ו מצבורי אזבסט רעיל שי, מצפון לנהרייה ,בגליל המערבי

תעשייה ישראלית  ישאזבסט"לשעבר , "איתנית: "להלן)מ "בע" בנייה איתנית מוצרי"בפסולת של חברת 

עד ראשית  70-את האזבסט למטרות חיפוי קרקע בשנות האו מסרה  המכרר שא ,(מ"בע" לאזבסט צמנט

 .של המאה הקודמת 80-שנות ה

הצעת : להלן) 2009-ע"התש, הצעת חוק למניעת מפגעי אזבסטהממשלה הגישה לאישור ועדת הפנים 

יש ". איתנית"פיה יפונו בתוך כמה שנים מצבורי אזבסט אלו במימון ממשלתי ובמימון -שעל, (וקהח

 . בדבר עלויות הפרויקט" איתנית"מחלוקת בין המשרד להגנת הסביבה ומשרד האוצר לבין 

ות בתלות בכמ, (בתרחיש מרבי)קוב  150,000-ו( בתרחיש מזערי)קוב  90,000היקף הפינוי הוא , לפי הממשלה

האזבסט שיצאה בפועל מהמפעל וביחס בינה ובין הקרקע הנקייה שהתערבבה עמה ויש לפנותה במסגרת 

בטבלה שלהלן מפורטים אומדני העלות של . קוב 90,000-מדובר ב" איתנית"לטענת חברת . הפרויקט

 (.מ"לא כולל מע" )איתנית"הממשלה ושל חברת 

 אומדן
 הממשלה

 (קוב 90,000)

 הממשלה

 (קוב 150,00)

 "איתנית"

 (קוב 90,000)

באלפי )סך העלות 
 66,485 296,214  177,576 (ח"ש

 739 1,975  1,973 (ח"בש)העלות לקוב 

אומדן הממשלה מבוסס על הצעות זוכות במכרזים פומביים שנערכו בין חברות הפועלות בארץ בכמה 

המכרז לקבלני אזבסט . ת הובלהמעבדות מוסמכות לאזבסט וחברו, מפקחי אזבסט, קבלני אזבסט: תחומים

הערכת הממשלה . ועל כן בשני התרחישים העלות לקוב היא דומה, מבוסס על הצעת מחיר לקוב פינוי פסולת

אומדן (. ח לקוב"ש 1,975-כ)ח בתרחיש המרבי "מיליון ש 296.2-ח בתרחיש המזערי ו"מיליון ש 177.6היא 

ח "ש 739)בתרחיש המזערי  –ח "מיליון ש 66.5והיא  ,מבוסס על הצעתה של קבלן פינוי יחיד" איתנית"

 (.לקוב

, הוא סביר( קוב 90,000)אומדן עלות הפינוי של הממשלה בתרחיש הפינוי המזערי , לפי הבדיקה שערכנו

 :בדיקה זו מבוססת על שני טעמים עיקריים. ח"מיליון ש 177-כלומר הוצאה כוללת של כ

 ולכן אפשר להניח שהוא משקף את , ים ותחרותייםאומדן הממשלה מתבסס על מכרזים פומבי

 .המחירים האמיתיים בתחום פינוי פסולת אזבסט בישראל

  מרכז המחקר והמידע פנה לארבעה קבלני פינוי פסולת אזבסט לקבלת הצעות מחיר על רוב העלויות

יסית הממוצע של ארבע הצעות מחיר שהתקבלו עשוי לשמש אינדיקציה בס(. עבודת הקבלן והשינוע)

 .והוא דומה לאומדן העלות שהממשלה מציגה, להערכת האומדן

 90,000)מהוצאות הפינוי בתרחיש המזערי  67%-גדולות בכ( קוב 150,000)הוצאות הפינוי בתרחיש המרבי 

למרות ההנחה , ח"ש 1,975-כ, לפי אומדן הממשלה המחיר לפינוי קוב בשני התרחישים דומה(. קוב

מהמשרד (. יתרונות לגודלמצב המתואר בכלכלה כ)טנות ככל שכמות היחידות גדלה שהוצאות הפינוי לקוב ק

להגנת הסביבה נמסר כי ייתכן שבמכרזים עתידיים יפחת המחיר לפינוי קוב פסולת אזבסט עם הגידול 

 .בכמות

ת
צי

מ
ת
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

  1זיהום אזבסט .1

, (hCelsimoyA) קריזוטייל, (etisomA) אמוסייטכגון , האזבסט מקבוצת סיבי טבעי מינרל: אזבסט

, (elmotiyomA) אקטינולייט, (eeAtiyomA) טרמולייט, (etmCiyClyyomA) אנתופילייט, (heilodiyomA) קרוסידולייט

 ממשקל 1% על העולה שיעורב האמורים מהמינרלים יותר או אחד המכילים תערובת או מוצר, חומר כל וכן

חומרים המכילים אזבסט . שימוש או הרכב, עמופ בכל, העניין לפי, התערובת או המוצר, החומר מנפח או

 : נחלקים לשתי קבוצות  עיקריות

ומופיע בצורת לוחות שטוחים או  קשיח במצב מלטו אזבסטשל  תערובתמוצר המכיל  :אזבסט צמנט

, צינורות מים וביוב, לכיסוי גגות, חקלאות ומגורים, לוחות אלו שימשו בעבר בעיקר במבני תעשייה. גליים

מבנים או מוצרים המכילים חומר זה אינם נחשבים סכנה לציבור כל עוד . עמודי חשמל ועוד, מרזבים

,  בישראל. מתפורר או נפגע בצורה כלשהי, נסדק, החומר המכיל את האזבסט נשמר בשלמותו ואינו נשבר

ה תעשיי, ר של גגות העשויים אזבסט צמנט במבני ציבור"יש יותר ממאה מיליון מ, 2010בנתוני שנת 

 .וחקלאות ובמבנים פרטיים

כתוש או בצורת , במצב מפורר –מוצר או תערובת המכילים אזבסט , וכל חומר – אזבסט :אזבסט פריך

פוטנציאל שחרור כך ש ,יבש הוא כאשר יד מגעב לאבקה לצמצום או לכתישה, לפירור ניתןאו ש, אבקה

חומר זה שימש בעבר לבידוד אקוסטי . רהסכנה בהיחשפות לו רבה יותועקב כך , הסיבים שלו גדול בהרבה

כרכיב בכלי רכב ולשימוש ביתי כגון פתיליות לתנורי נפט ישנים , לבידוד תרמי בתעשייה, במבני ציבור

 . ופלטות של כיריים

בין )פי רוב שנים רבות לאחר ההיחשפות -התפרצות מחלות שמקורן בהיחשפות לסיבי אזבסט מתרחשת על

. עלייה דרמטית בתחלואה במחלות אלו 70-על כן חלה מאמצע שנות ה(. י במחלהתלו, שנה 40-עשר שנים ל

ועקב כך היתה חקיקה , במקביל לעלייה זו גברה המודעות בעולם לסכנות הכרוכות בשימוש באזבסט

לאומי לחקר -משרדית לחומרים מסרטנים והארגון הבין-הוועדה הבין. 20-של המאה ה 80-בנושא בשנות ה

בתקנות הבטיחות . אדם-כללו את האזבסט ברשימת החומרים המסרטנים הוודאיים לבני (IRAC)הסרטן 

-ג"התשנ, ובתוספת השנייה לחוק החומרים המסוכנים, בעבודה אזבסט מוגדר אבק המזיק לבריאות האדם

 2.רוב החקיקה בישראל ובעולם בנושא האזבסט קשורה לתחום התעסוקה. הוא מוגדר חומר רעיל, 1993

 .שכן אז סיבי החומר חודרים למערכת הנשימה, חשב מסוכן רק כאשר הוא במצב התפוררותאזבסט נ

( חלקם חשופים לאוויר או בפוטנציאל של היחשפות לאוויר) מסוכןאזבסט  ם שלמצבורי שי בגליל המערבי

 שמכר ,"(ישאזבסט"לשעבר ) "איתנית"מפעל  אושל מצבורים אלה ה מקורה. בקרקעות ציבוריות ופרטיות

 3.למטרות חיפוי קרקע 80-עד ראשית שנות ה 70-בשנות השהצטברה בו האזבסט פסולת את או מסר 

וחברת ( 74%)מ "בע" אזבסטוס הולדינג"הוא בבעלות חברת , שנמצא בחוף הצפוני של העיר נהרייה, המפעל

ל המפעל "מנכ. 1997–1953המפעל ייצר מוצרי בנייה המכילים אזבסט בשנים  4(.26%)מ "משפחת עפרון בע

ולדבריו היא מצויה בשטחים ציבוריים בגליל , קוב 30,000-העריך את פסולת האזבסט שיצאה מהמפעל בכ

                                                 

באתר , 2008ספטמבר , כתב איתי פידלמן, סקירה משווה –האחריות לטיפול במפגעי אזבסט , מרכז המחקר והמידע של הכנסת   1
 .האינטרנט של הכנסת

פקודת התאונות ומחלות ; 1984-ד"התשמ, (גהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באגף מזיק)תקנות הבטיחות בעבודה    2
 .1945, (הודעה)משלח היד 

 .באתר האינטרנט של משרד המשפטים, (ו)-ו( ב) 58סעיף , 2009-ע"התש, הצעת חוק למניעת מפגעי אזבסטברי הסבר לד   3
אתר . מ היא בבעלות משפחת עפרון"חברת משפחת עפרון בע; פדרמן מ היא בבעלות משפחת"בע" אזבסטוס הולדינג"חברת    4

 .2011בפברואר  21: כניסה, נתונים על חברות, BDIהאינטרנט של חברת 

http://knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02149.pdf
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/519B1167-2340-4234-B639-07FF97AD25AB/17442/461.pdf
http://www.bdi.co.il/
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

יש להדגיש כי  .והיא מפגע בריאותי וסביבתי חמור, חלקה במצב מתפורר וחלקה על פני הקרקע 5,המערבי

, קוב 30,000-נאמדה בו בוהקרקע המזוהמת בפסולת אזבסט פריך , בסקר שערך המשרד להגנת הסביבה

 יש לבצעכדי לברר את היקף הזיהום האמיתי , לפי המשרד להגנת הסביבה. נבדקו שטחים ציבוריים בלבד

לאחר , כמו כן. והשטחים הסובבים אותו "איתנית"ובעיקר באזור מפעל  ,סקר דומה גם בשטחים פרטיים

 6 .הסקר בקרקע הציבורית נמצאו אתרים מזוהמים נוספים

 אומדן הממשלה –הפינוי  עלות .2

המשרד להגנת הסביבה בשיתוף משרד האוצר יזמו פרויקט לניקוי הקרקע ממצבורי פסולת האזבסט הפריך 

קרן לשמירת שני המשרדים הציעו להקים חשבון נפרד ב. שבמישור רותם" אפעה"ולסילוקם למטמנת 

הכרוכות בהוצאת ( וצאות משפטיותביטוח וה, כמו פרסום)למימון העלויות הישירות והעקיפות  הניקיון

הקרן לשמירת , תקציב המדינה: הכספים למימון הפרויקט יועברו מארבעה מקורות. הפרויקט לפועל

 . הרשויות המקומיות שבתחומן הפרויקט יתבצע והחברות שגרמו לזיהום הקרקע, הניקיון

כי על , (הצעת החוק: הלןל) 2009-ע"התש, הצעת החוק למניעת מפגעי אזבסטל 58לפיכך נקבע בסעיף 

מתוקף העיקרון של , לשאת במחצית עלות הניקוי של הקרקעות המזוהמות בגליל המערבי" איתנית"חברת 

הממשלה ". איתנית"במקרה של פירוק החברה ישתתפו בהוצאות בעלי מניותיה של . "משלם –המזהם "

כפוף , עשויה להקצות לו תקציב נוסףו, (מ"כולל מע)ח "מיליון ש 20בסך , הקצתה סכום ראשוני לפרויקט

הצעת החוק אמורה להסדיר את מכלול ההיבטים הסביבתיים של , באופן כללי. לאישור משרד האוצר

תקנות הבטיחות ) 1984ובין היתר להחליף את ההוראות הסביבתיות משנת , הטיפול באזבסט בישראל

  7(.1984-ד"התשמ, (יקגהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מז( )בעבודה

. מ"בע" בר יועצים-אד"במכרז זכתה חברת . המשרד להגנת הסביבה פרסם מכרז פומבי לניהול הפרויקט

, מעבדות לאזבסט, מפקחי אזבסט, ובכלל זה קבלני אזבסט, חברה זו אחראית להתקשרות עם קבלני משנה

כמו כן היא אחראית לתיאום בין כל . חברות פרסום וחברות שיקום והחזרת השטח לקדמותו, חברת הובלה

המשרד להגנת הסביבה , נוסף על כך. ולתיעוד הפרויקט, לריכוז המידע ולפרסומו, הגורמים המעורבים

 2007ובשנת , אתרים 53נסקרו  2001בשנת . הזמין שני סקרים למיפוי אתרים שיש בהם פסולת אזבסט

אתרים דחיפות הפינוי הוגדרה  24-ב: 71-סט בהאתרים שנבדקו נמצא אזב 120מתוך . אתרים 120נסקרו 

 .אתרים נמוכה 29-אתרים בינונית וב 18-ב, גבוהה

אולם עלות הזיהום אינה נופלת עליו אלא על כלל , יש מצבים שבהם גורם כלשהו מזהם את הסביבה

קרה ההשפעות החיצוניות השליליות במ. חיצונית שלילית ההשפעהנקרא  8כשל שוקמצב זה הוא . הציבור

וחוסר אפשרות לעשות שימוש יעיל בקרקעות ( הוצאות אשפוז ואובדן תוצר)הנדון הן נזקי תחלואה ותמותה 

מעורבות רגולטורית בדרכים של מיסוי המוצרים המזהמים או במצבים אלו אפשר לשקול . המזוהמות

ויות כלכליות להביא יש יםהעיקרי םהאמצעין הדרכים אלו . דרישה מהמזהם להשתתף בעלויות הזיהום

 9.יוצרותאת ההשפעות החיצוניות השליליות שהן הפנים ל

                                                 

 .2011בינואר  25, שיחת טלפון, "איתנית"ר דירקטוריון "ל  פעיל ויו"מנכ, אורי פלד   5
 .2011בינואר  26: כניסה, אזבסט בגליל המערבי, של המשרד להגנת הסביבה אתר האינטרנט  6
 .2011בפברואר  1, פגישה, ת של המשרד להגנת הסביבהממונה חקיקה וייעוץ בלשכה המשפטי, נטע דרורי   7
 .בו כל גורם בשוק ממקסם את העדפותיו אך התועלת הציבורית הכללית אינה מיטביתשמצב : כשל שוק  8
ולא , שלפיו המגזר הפרטי, (Polluter Pays Principle - PPP) "עקרון המזהם משלם"את  1972בשנת  OECD-ברוח זו קבע ה  9

 .םמיזיהוהפחתת נושא בהוצאות ל, המדינה

http://www.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Zone&enDispWho=asbest_galil&enZone=asbest_galil
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אולם בקשתה נדחתה מכמה סיבות ובהן , ביקשה לפנות את הפסולת בעצמה" איתנית"יש לציין כי חברת 

 10.ניגוד עניינים והמחלוקת האמורה על עלות הפינוי

לפי נתוני , קוב 30,000-נאמד ב נפח פסולת האזבסט שיצאה מהמפעל ומוטמנת, לעיל 1כמתואר בסעיף 

קוב פסולת  90,000לפי פינוי , הערכה מזערית: אומדן העלות של הממשלה מתחלק לשניים". איתנית"ל "מנכ

לפי )קוב  150,000לפי פינוי , והערכה מרבית, (בין פסולת האזבסט לבין נפח הפינוי 3-ל 1לפי יחס של )אזבסט 

 (. 5-ל 1יחס של 

אריזתה והובלתה לתחנת , ה ערך מכרז פומבי לפינוי פסולת האזבסט בגליל המערביהמשרד להגנת הסביב

של שנה עם אופציה המכרז מבוסס על פרק זמן , לדברי נציגי המשרד. שהשתתפו בו קבלני אזבסט, מעבר

, פסולת האזבסט שיש לפנותכמויות על כל המכרז הוא לא . כל אחתשנה הארכה לשתי תקופות נוספות של ל

ולא הוקצה כל התקציב , הידוע הכמות האתרים לפינוי אינשכן בשלב זה , לא לביצוע העבודה בכללותה ,קרי

 .ח בלבד"מיליון ש 12בהיקף תקציבי של ', המכרז שפורסם הוא לשלב א. לעבודה

, פינויתרחישי הי נהעלות של שפיכך לו, פסולת הצעות מחיר לקובהמשתתפים במכרז התבקשו להגיש 

היא קבועה לקוב פסולת ואין בה ביטוי , בתרחיש המרבי קוב 150,000-ובתרחיש המזערי  קוב 90,000

 נתכוובלאחר שנה או שנתיים (. עלות פינוי קוב פסולת נמוכה עם הגידול בכמות הפינוי)ליתרונות לגודל 

סיס שיהיה מותנה בתקציב שיוקצה לנושא ועל ב, עם תמחור חדש של העלויות ,לצאת למכרז חדש שרדהמ

עם  או בהתקשרות ארוכה יותר)ייתכן שאז , לפי המשרד להגנת הסביבה. הניסיון שיצטבר בעבודות שיבוצעו

 11.לגודלנות יתרוה לידי ביטוי ואויב (הקבלן

 177.6-עלויות ביצוע הפרויקט מסתכמות בכ, המתבססת כאמור על תוצאות המכרז, להערכת הממשלה

 .ח לקוב"ש 1,975לפי  –בתרחיש המרבי ח "מיליון ש 296.2-ובכ, בתרחיש המזערי ח"מיליוני ש

או אצל קבלני /נקבעו כמה עקרונות למניעת ניפוח העלויות בחברה המנהלת ו 12,לדברי סגן החשב הכללי

יש מטרה ברורה להפחית ככל האפשר את , כגורם הנושא במחצית מעלות הפרויקט, שכן למדינה, המשנה

 :עלותו

 לחברה המנהלת ולקבלני המשנה מטעמה אם ייווכח שפונתה פסולת  לוםמנגנון קנס של הפחתה בתש

 ;שלא לצורך

 התמורה למפקח האזבסט לא תהיה על בסיס כמות הפסולת המפונה; 

  מנהל פרויקט מטעם החברה המנהלת , מפקחי אזבסט)העסקת גורמי פיקוח מקצועיים  –מנגנון פיקוחי

 ;חברה וקבלני המשנה שלהלפיקוח על עבודת ה( ומפקח ייעודי עובד המשרד

 ייעשה בסיום העבודה ולאחר אישור הגורמים המפקחים התשלום לקבלני המשנה; 

 נשכרה מטעם המשרד לבקרת הקבלות והדיווחים של החברה המנהלת ושל קבלני  חשבון-חברת רואי

 ;המשנה מטעמה

 העמלה קטן              שיעור  .התשלום לחברה המנהלת אינו גבוה ופוחת באחוזים עם התקדמות הפרויקט

התשלום לחברה המנהלת יהיה כמיליון . ח"מיליון ש 10כאשר הביצוע עובר סך  6.2%במקום  4.65%-ל

 . ח"מיליון ש 20שהוא כאמור , ח מהתקציב הראשוני של הפרויקט"ש

                                                 

ר דירקטוריון "ל פעיל ויו"מנכ, לאורי פלד, סגן בכיר לחשב הכללי, עטר-עמדת הממשלה מבוטאת במכתב ששלח אושיק בן  10
 .2010בנובמבר  28-ב, "איתנית"

 .2011בפברואר  17, וןשיחת טלפ, במשרד להגנת הסביבה ר הוועדה הטכנית לאבק מזיק"ויואגף אבק מזיק ראש , און-תמר בר   11
 .2010בנובמבר  28, "איתנית"ל "מנכ, אל אורי פלד, סגן בכיר לחשב הכללי, עטר-מכתבו של אושיק בן  12
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 13"איתנית"אומדן עלות הפינוי של  .3

אומדן הראשוני של משרד האוצר לעלויות ה, "איתנית"ר דירקטוריון "ל פעיל ויו"מנכ, לפי מר אורי פלד

. ח לפי ההערכה המרבית"מיליון ש 300-אולם מאז הוא תפח עד כ, ח"מיליון ש 60-ביצוע הפרויקט היה כ

יחס כמות הפסולת לפינוי , כמו כן. המשרד בנה מודל של חברה מנהלת בעלות גבוהה מאוד, לדברי מר פלד

 90,000יש לפנות , קוב 30,000יוון שהיקף הפסולת שפוזרה הוא ומכ, 1:3חלקֵי כמות הפסולת שפוזרה הוא 

 EPA-ה, ב"גם הסוכנות להגנת הסביבה בארה, לדבריו. קוב כפי שטוען המשרד 150,000קוב פסולת ולא 

(Environmental Protection Agency) ,ר "מ 100הצעתו היא לערוך ניסוי בשטח של . 1:3-אומדת יחס זה ב

 (.כולל אדמה וחול)אזבסט ולבחון כמה פסולת תפונה שמוטמנת בו פסולת 

ולכן המחירים , נקודה נוספת שמר פלד מעלה היא שמספר הקבלנים בארץ שמפנים אזבסט פריך הוא קטן

מסיבה זו המחירים שהממשלה מציינת גבוהים בהשוואה להצעת המחיר שהגישה . שהם גובים הם גבוהים

 .חברה קבלנית" איתנית"ל

להשתתף במחצית עלות הפרויקט בשל אחריותה " איתנית"את הטענה שעל חברת  מר פלד דוחה

הטמנת פסולת אזבסט היתה  70-בשנות ה, לדבריו. ההיסטורית והסביבתית לזיהום קרקעות הגליל המערבי

" איתנית"ו, 1984ידי המשרד להגנת הסביבה בשנת -ההגבלות על הטמנת פסולת אזבסט נקבעו על. חוקית

שימוש שלדברי , עד אז שימש האזבסט חומר חלופי ליצירת שבילים. 1978ן את הפסולת בשנת חדלה להטמי

 . מר פלד  החוק התיר

, לדברי מר פלד. ח מעלות הפרויקט"מיליון ש 15-נכונות להשתתף ב" איתנית"כצעד של רצון טוב הביעה 

ולכן חזרה בה , לזיהוםידי משרד האוצר והמשרד להגנת הסביבה כנטילת אחריות -צעד זה התפרש על

לדברי מר . ואף הודיעה על כך במכתב לסגן החשב הכללי במשרד האוצר, החברה מנכונותה להשתתף בעלות

, (מלבד בשטח המפעל)אינה אחראית להטמנת פסולת האזבסט בקרקעות הגליל המערבי " איתנית", פלד

על כן מסרבת . לסלילת שבילים אשר רכש את האזבסט הפריך והשתמש בו, בשם עציוני, אלא אדם פרטי

 .להשתתף במחצית עלות הפרויקט" איתנית"

בטוחה שהציבור בנהרייה היה משתף עמה פעולה בביצוע הפרויקט לו היתה " איתנית"מר פלד הדגיש חברת 

לדבריו החברה גם הסכימה לפיקוח מלא של המדינה על העבודות באמצעות גורמי פיקוח . זוכה במכרז

החברה השתמשה בשירותי . והיתה מוכנה לשאת בנטל פעולות הסברה ופרסום מטעמה מוסמכים מטעמה

ולכן יש לקבלן זה , לביצוע עבודות ניקוי אזבסט קודמות( מ"בע" ד מתכות.ב.מ"חברת " )ד.ב.מ"הקבלן 

מה גם שפרויקט הניקוי האמור הוא הראשון מסוגו בארץ בהיקף , הניסיון הדרוש לביצוע הפרויקט הספציפי

 . הז

על הצעת מחיר , כאמור, אומדן זה מבוסס. ח"ש 739-ההוצאה על פינוי קוב פסולת היא כ, "איתנית"לטענת 

עלות , לרבות עלות עבודת הקבלן, מחיר זה כולל את כל ההוצאות 14.מ"בע" ד מתכות.ב.מ"של חברת 

הצעת . צאות בלתי נצפותעלויות הטמנה והו, עלויות שינוע, מעבדות בדיקה ואנליזה ומילוי מצעים, הפיקוח

לדברי מר , כמו כן(. 4ראו השוואת עלויות להלן בסעיף ) ח"מיליון ש 66.5-היא כ" איתנית"המחיר של חברת 

פרסום ופעולות לשיתוף הציבור נכללים בסעיף , דיור חליפי ואינטרנט, מרכיבים כמו עריכת סקרים, פלד

 .ח"מיליון ש 3.165ך בס, שנקבה החברה( מ"בצ)הוצאות בלתי צפויות מראש 

                                                 

 .2011בינואר  25, שיחת טלפון, "איתנית"ר דירקטוריון "ל  פעיל ויו"מנכ, אורי פלד   13
 .2010באוגוסט  4, סגן בכיר לחשב הכללי, מכתבו של אורי פלד אל אושיק בן עטר  14
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 "איתנית"השוואת אומדני העלות של הממשלה ושל  .4

על " )איתנית"ובין  זה של חברת ( על בסיס המכרז)מוצגת השוואה בין אומדן העלות של הממשלה  1בטבלה 

 (.אשר לא הגיש הצעה למכרז שפרסמה החברה המנהלת, מ"בע" מתכות. ד.ב.מ"בסיס הצעת הקבלן 

 15(מ"המחירים אינם כוללים מע)ומדני העלות של הממשלה ושל חברת איתנית השוואת א: 1טבלה 

 מרכיב הוצאה

 "איתנית"אומדן  אומדן הממשלה 

 אומדן מזערי  *פער
 (קוב 90,000)

 אומדן מרבי
 (קוב 150,000)

 קוב 90,000-אומדן ל
 

סך הכול 
 (ח"אלפי ש)

לקוב 
 (ח"ש)

סך הכול 
 (ח"אלפי ש)

לקוב 
 (ח"ש)

סך הכול 
 (ח"אלפי ש)

לקוב 
 (ח"ש)

לקוב 
 (ח"ש)

        1,370  205,500  1,370  123,300 ן הביצועקבל

        50  6,000 50  3,000 16החזרת השטח לקדמותו

         2,520   1,512 מפקח אזבסט חיצוני

         644   386 בדיקה מעבדות

  1,096  328  29,520  1,431  214,664  1,424  128,198 סך ביניים

  182  133  12,000  315  47,250  315  28,350 שינוע

  22-  242  21,800  220  33,000  220  19,800 הטמנה

         1,000   1,000 **'חברה מנהלת לשלב א

         120   120 סקרים

         180   108 דיור חלופי

הוצאות בלתי צפויות 
    35  3,165         מראש

  138  411  36,965  544  81,550  549  49,378 סך ביניים

  1,234  739  66,485  1,975  296,214  1,973  177,576 סך הכול

 ".איתנית"ובין ההצעה של חברת ממשלה פער בין ההצעה הנמוכה של ה* 
 .אין התייחסות" איתנית"צעת בה. פעולות לשיתוף הציבורופרסום , אינטרנטכולל הוצאות בגין , בהצעת הממשלה** 

 69.4%)מהאומדנים שבטבלה עולה כי לפי אומדני הממשלה העלות העיקרית היא בסעיף עבודת הקבלן 

העלות הכוללת של פינוי קוב (. 11.2%)והטמנה ( 16.0%)הרכיבים הגדולים הבאים הם שינוע (. מכלל העלות

 37.4%ח והיא "ש 1,234-נמוכה ב, ח"ש 739א העלות הי" איתנית"ואילו לפי הצעת , ח"ש 1,973-היא כ

 .הממשלתית( המזערית)מהעלות 

עלויות הפערים העיקריים בין העלויות של שתי ההצעות מקורם ב, לפי ההשוואה בעמודה השמאלית בטבלה

עבודת מעבדות , עבודת מפקח חיצוני, העלות הממשלתית של עבודת קבלן. עבודת הקבלן ובעלויות השינוע

ואילו המחיר , (קוב 90,000לפי ההערכה המזערית של פינוי ) ח לקוב"ש 1,424שטח לקדמותו היא והחזרת ה

מהפער הכולל בין  89%-פער זה הוא  כ. ח לקוב"ש 1,096פער של , ח לקוב"ש 328הוא " איתנית"שהציעה 

                                                 

בינואר  30, דואר אלקטרוני, במשרד להגנת הסביבה ר הוועדה הטכנית לאבק מזיק"ויואגף אבק מזיק ראש , און-תמר בר  15 
2011. 

קוב  60,000: מהכמות שתוצא במהלך הפינוי 80%שלישים עד -ויש להחזיר כשני, ח לקוב"ש 50-החזרת השטח לקדמותו עולה כ 16
 .קוב בתרחיש המרבי 120,000-בתרחיש המזערי ו
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ח "ש 182-בכ עלויות השינוע בהצעת הממשלה גבוהות, כמו כן. ח לקוב"ש 1,234שכאמור הוא , שתי ההצעות

 ".איתנית"לקוב מאלה שבהצעת 

היה מחייב עלויות פיקוח נוספות " איתנית"מהמשרד להגנת הסביבה נמסר כי ביצוע הפרויקט בניהול 

לפי הצעת . משך העבודה הכולל לפרויקט יהיה שלוש עד חמש שנים, לפי הצעת הממשלה. מטעם המדינה

הערכת זמן זו אינה , לטענת המשרד. ייעשה בתוך שנה וחצי קוב פסולת אזבסט 90,000סיום פינוי " איתנית"

הקבלן הזוכה במכרז מתחייב לבצע את הפרויקט באמצעות  שני , לפי הצעת הממשלה, כמו כן. ריאלית

יועסק קבלן אחד " איתנית"לפי הצעת . שני מפקחים ושתי מעבדות, (כל אחד)קבלנים שיעבדו בשני צוותים 

 .בצוות אחד בלבד

חקר והמידע של הכנסת פנה לארבעה קבלני פינוי פסולת אזבסט פריך לקבלת הצעות מחיר לפינוי מרכז המ

קוב פסולת בשני מרכיבי העלות העיקריים שבהם הפער בין הצעות הצדדים הוא גדול יחסית וההוצאה על 

הפנייה לקבלת ההצעות נעשתה לשם קבלת (. עבודת הקבלן ושינוע)מסך ההוצאה  85%שניהם היא 

שלהלן מוצגות הצעות המחיר של  2בטבלה . על עלות פינוי פסולת אזבסט אינדיקציה בסיסית בלבד

 .ושל ממוצע ההצעות שהתקבלו מארבעת קבלני הפינוי לשני המרכיבים האמורים" איתנית"של , הממשלה

 וממוצע ההצעות של ארבעה קבלנים " איתנית"הצעת , השוואה בין אומדן הממשלה: 2טבלה 

  (מ"ללא מע, לקובח "ש)

 17הממשלה אומדן מרכיב ההוצאה
הצעת 

18"איתנית"
 

ממוצע הצעות ארבעה 
 קבלנים

 1,230 328  1,370 עבודת קבלן

 192 133     315 שינוע

 1,422 461 1,685 סך הכול

מסך ההוצאה ויש בהם פער משמעותי בין  85%שהם , מההשוואה עולה כי במרכיבי ההוצאה העיקריים

ח לפינוי קוב והצעת חברת "ש 1,685-אומדן הממשלה הוא כ –" איתנית"שלה לבין הצעת אומדן הממ

המשמש , הממוצע של ארבע ההצעות שהתקבלו מקבלני פינוי –ח לפינוי קוב "ש 461-היא כ" איתנית"

 .קרוב יותר לאומדן הממשלה, כאמור לקבלת אינדיקציה בסיסית בלבד על אומדני העלות

 ז המחקר והמידעאומדן העלות של מרכ .5

ידי מרכז המחקר והמידע של הכנסת אנו מקבלים את אומדן עלות הפינוי של -לפי הבדיקה שנערכה על

 177.6-אומדן הוצאה לתרחיש פינוי מזערי של כ, קרי, (קוב 90,000) לכמות הפינוי המזעריתהממשלה 

 :בדיקה זו מבוססת על שני טעמים עיקריים. ח"מיליון ש

 ולכן אפשר להניח כי הוא משקף את , בסס על מכרזים פומביים ותחרותייםאומדן הממשלה מת

 ;המחירים האמיתיים בתחום פינוי פסולת אזבסט בישראל

  ממוצע ארבע הצעות המחיר שהתקבלו מקבלני פינוי פסולת אזבסט עשוי לשמש אינדיקציה בסיסית

 .לאישוש הצעת המחיר שהממשלה מציגה

                                                 

המכלה באריזות ייעודיות , חפירה, הרטבה, הכנת אזור העבודה, הוצאת היתרי חפירהכולל , אומדן הממשלה לעבודת הקבלן  17
ניהול תחנת מעבר לפסולת אזבסט באזור העבודה וביצוע העבודה אומדן הממשלה לעלות השינוע כולל . שינוע לתחנת אחסוןו

 .מרכיבים אלו אינם נכללים בהצעות שקיבלנו מקבלנים פרטיים. רזבתנאים שנכתבו במכ
עבודת מעבדות והחזרת השטח , עבודת מפקח אזבסט חיצוני, לעבודת קבלן כוללת עלויות עבודת קבלן" איתנית"הצעת   18

 . יש לציין כי מרכיב עבודת הקבלן הוא רוב ההוצאה הזאת. לקדמותו



 
   

 8 מתוך 8 מודע  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 90,000)מהוצאות הפינוי בתרחיש המזערי  67%-גדולות בכ( קוב 150,000) הוצאות  הפינוי בתרחיש המרבי

בהנחה . ח לקוב"ש 1,975-כ, כלומר לפי אומדן הממשלה המחיר לפינוי קוב בשני התרחישים דומה, (קוב

אין באומדן הממשלה ביטוי לירידה בעלות  19,שהוצאות הפינוי לקוב קטנות ככל שכמות היחידות גדלה

 . ול בהיקף הפינוילקוב עם הגיד

מהמשרד להגנת הסביבה נמסר כי ייתכן שבמכרזים עתידיים המחיר לפינוי קוב פסולת אזבסט פריך יפחת 

בשלב הראשוני לא ניתן ביטוי להוזלה במחיר בשל יתרונות לגודל ; עם הגידול בכמות הפסולת המפונה

ייתכן שעם התקדמות הפרויקט והמעבר אולם , (ירידה בעלות לקוב פינוי פסולת עם הגידול בנפח הפינוי)

במכרזים עתידיים שיפורסמו לקבלני משנה ויתבססו על הניסיון המקצועי שיצטבר ועל , לשלב הביצוע

 20.יקבל היתרון לגודל ביטוי במחירים, הערכה כלכלית מדויקת יותר

                                                 

יחידה -העלות פר, כאמור, שלפיה, (ל"תע)או עקומת היצע מסוג תשואה  עולה לגודל  גודליתרונות למצב זה משקף בכלכלה    19
 .יורדת ככל שכמות הייצור גדלה

בפברואר  17, דואר אלקטרוני, במשרד להגנת הסביבה ר הוועדה הטכנית לאבק מזיק"ויואגף אבק מזיק ראש , און-תמר בר  20
2011. 


