

2028				2027				2026				2025				2024				פרויקט
4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	
כל הפרויקט																27-דצמ	24-ינו	כל הפרויקט	תכנון סטטוטורי	ברקן - אריאל
																26-מאי	24-יו	תכנון מפורט		
																27-ספט	26-יו	מכרז		
																27-ספט	27-יול	תחילת הקמה		
כל הפרויקט																28-מרץ	24-דצמ	כל הפרויקט	תכנון סטטוטורי	עטרות - מישור אדומים
																26-דצמ	24-דצמ	תכנון מפורט		
																27-דצמ	27-ינו	מכרז		
																27-דצמ	27-אוק	תחילת הקמה		
כל הפרויקט																28-מרץ	28-ינו	כל הפרויקט	תכנון סטטוטורי	מגילות (המשך ממישור אדומים)
																26-דצמ	25-אפר	תכנון מפורט		
																27-דצמ	27-ינו	מכרז		
																27-דצמ	27-אוק	תחילת הקמה		
כל הפרויקט																28-ספט	25-אפר	כל הפרויקט	תכנון סטטוטורי	מודיעין עלית - רנתיס
																27-מרץ	25-אפר	תכנון מפורט		
																28-יו	27-אפר	מכרז		
																28-יו	28-אפר	תחילת הקמה		
כל הפרויקט																28-ספט	25-אפר	כל הפרויקט	תכנון סטטוטורי	תרקומיא
																27-מרץ	25-אפר	תכנון מפורט		
																28-יו	27-אפר	מכרז		
																28-יו	28-אפר	תחילת הקמה		

יתכנו עדכונים בהתאם לאישור מועד האסדרה ביו"ש